
Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP 

Jarosław Żeliński – analityk 
biznesowy, projektant systemów 
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Cel prezentacji 

• Wskazanie kluczowych ryzyk projektów 
wdrożenia systemu ERP/ERPII 
(oprogramowania): 
– Niepełne zrozumienie problemu – odkrywanie 

problemów (wymagań) dopiero podczas 
wdrożenia  

– Złe zarządzanie ryzykiem – kolejność działań 
zawsze ma znaczenie: co najpierw jajko czy kura? 
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Agenda 

• Ogólna architektura obecnych systemów ERP 
• Co zalecają producenci systemów ERP 
• Fazy i etapy projektu „Wdrożenie nowego 

systemu ERP” - warianty 
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ERP - dziedzinowy podział systemu  

Dokumenty fin. 

- Dane 

- Operacja na danych 

Dokumenty sprzed. 

- Dane 

- Operacja na danych 

Dokumenty HR 

- Dane 

- Operacja na danych 

Dokumenty prod. 

- Dane 

- Operacja na danych Dokumenty … 

- Dane 

- Operacja na danych 

Obiektowy  System Zintegrowany 

Nowoczesne 
systemy ERP to 

systemy obiektowe 

Test architektury: czy możliwa jest dowolna kolejność wdrożenia modułów? 

(c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 4 



ANALIZA I SPECYFIKOWANIE 
WYMAGAŃ 

Duży system to dużo wymagań, gdzie jest granica? 
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Specyfikowanie czy testowanie 

• Specyfikowanie złożonych systemów jest 
kosztowne i czasochłonne, jest także narażone na 
pomyłki proporcjonalnie do stopnia jego 
złożoności 

• Przekazanie dostawcy systemu, zamiast takiej 
specyfikacji, celu oraz opisu testu czy cel jest 
spełniony, pozwala uniknąć ryzyka pomyłki: 
– Zamiast specyfikować szczegóły tego jak ma być 

wspomagana czynność wystawienia faktury 
bezpieczniej jest zażądać tego, by fakturę tę testowo 
wystawiono dostarczonym narzędziem co jest 
dowodem spełnienia naszych oczekiwań (wymagań). 
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Mała uwaga… 

Prawdopodobnie jest to 
najbardziej kosztowna i 
niepotrzebna praca bo 
podnosi ryzyko projektu 
zamiast go obniżać… 
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Skuteczne postępowanie… 

• Opracowanie modelu organizacji: mapy procesów powiązane z wzorami 
dokumentów, 

• Opracowanie sformalizowanej struktury organizacyjnej (podległość i 
zasoby, wiedza użytkowników), 

• Opracowanie  specyfikacji reguł biznesowych (sterują procesami), 
• Słownik pojęciowy – specyfikacja tego co znaczą kluczowe pojęcia w firmie 

np. czym jest Projekt, Produkt czy Sprzedaż, tworzenie wspólnego 
wewnętrznego języka, 

• Kolejny krok to analiza obszarów dziedzinowych: 
– Model dziedziny - opisujący jakimi informacjami i jak zarządza organizacja, 
– Identyfikacja spójnych oraz luźno powiązanych obszarów dziedzinowych, 

• Wyszukanie na rynku gotowego oprogramowania spełniającego 
wymagania dziedzinowe (tak zwane COTS: Commercial of the shelf) 

• Opisanie wymagań na podsystemy dedykowane, te których nie ma na 
rynku a są wymagane. 
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Wymagania  
• Powodem wielu porażek i nieudanych projektów wdrożeniowych jest: 

– zbyt wiele nacisków dostawcy na kompromisy podczas wdrażania gotowego, parametryzowanego 
oprogramowania w postaci jednego zintegrowanego pakietu: oprogramowanie staje mało przydatne 

– zbyt wiele nacisków kupującego na dopasowanie (kastomizację): znacznie rosną koszty i odsuwa się 
termin jego wdrożenia a nadal nie ma gwarancji powodzenia.  

 
• Wiele specyfikacji jakie obserwuję to lista setek pozycji, opisujących  jak ma „ten 

program działać”, typowe efekty: 
– Lista cech dużego systemu ERP to ponad 6000 pozycji 
– Optymistycznie patrząc można liczyć na zgodność własnej takiej listy z gotowym produktem na rynku 

w 80% 
– Pozostaje więc 20% cech brakujących, to jest 1200 cech 
– Jedna nowa funkcjonalność to optymistycznie licząc dwa dni pracy konsultanta i programisty, przy 

koszcie 1200zł/dzień wychodzi 2,88 mln.  
 

• Kupując oprogramowanie gotowe nie projektujemy go, a specyfikujemy to do 
czego będzie używane: wskazujemy które procesy system ma obsłużyć i jakiego 
produktu procesu oczekujemy. 
 

• Kluczowe wydaje się wydzielenie tych procesów, które są najistotniejsze dla firmy a 
ich wparcia nie oferuje gotowe oprogramowanie, pozostaje rezygnacja lub 
umiejętne zaprojektowanie ich jako aplikacji dedykowanej. 
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Proces analizy i specyfikowania vs. kastomizacja vs. 
wytworzenie 

Wyspecyfikowano 100%  cech 

Czas trwania 

ko
sz

t 

Dostarczono 100% cech 

Co system wspiera Jak to system wspiera 
Dokumentacja opisuje: 

Cel: zakup gotowego systemu to szybsze i tańsze uzyskanie korzyści z jego posiadania 
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Ile powinno być tych „wymagań”? 

• Lista funkcjonalności typowego kompletnego pakietu ERP II może 
obejmować nawet ponad 6 tys. cech! 

• Planowanie ich wdrożenia a wcześniej wyspecyfikowanie, wybór 
produktu i jego dostawcy nie może być typowym procesem wyboru 
oprogramowania: nikt nie jest w stanie zarządzać taką liczbą 
wymagań w jednym projekcie. 

• Jeżeli zgodność gotowego oprogramowania z naszymi 
szczegółowymi wymaganiami osiągnie przypadkiem 80% (mało 
prawdopodobne!) to pozostanie 20% do „kastomizacji” – 1200 
cech, 

• Gdyby na jedną poświęcić tylko jeden dzień (mrzonka) a dzień 
konsultanta kosztował 1000zł (?!) to projekt osiąga wartość 1,2 mln! 

• Dlatego wymagania na gotowe oprogramowanie powinny być 
„krótką” listą tego do czego będzie ono używane a nie „mega listą” 
tego jak ma wyglądać… 
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Kompromis 

• Zamawiamy schody, 
po których możliwe 
będzie wniesienie na 
pierwsze piętro szafy 
o wymiarach 
200x60x80 cm 

• Określenie celu 
(planowanego 
użycia)   gwarantuje 
spełnienie  
wymagania. 

• Zakup gotowego 
produktu to 
rezygnacja z 
pewnych szczegółów 
na korzyść krótkiego 
terminu dostarczenia 
i niższego kosztu w 
porównaniu z 
tworzeniem 
dedykowanego. 

????????? 
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Dwie najistotniejsze rzeczy w wymaganiach: 

• Opis logiki biznesowej i 
dokumentów (dane 
wprowadzane, zasady 
ich przetwarzania, dane 
oczekiwane – wynik 
przetwarzania) 

• Opis podziału 
kompetencji pomiędzy 
użytkowników i system 
(kto policzy VAT na 
fakturze?) 
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Podsumowanie wymagań 

Wymagania na złożone systemy, zdefiniowane jako zestaw testów 
są znacznie efektywniejsze i bezpieczniejsze, niż  detaliczna 

specyfikacja prostych funkcji. Tworzenie testów wymaga jednak 
określenia biznesowego celu wdrożenia  i zrozumienia tego jak 

organizacja funkcjonuje (opracowanie modeli). 
 

Praktyka pokazuje, że koszt analizy i opracowania takich testów 
jest znacznie niższy niż nieplanowany dodatkowy koszt projektów 

(średnie przekroczenie budżetu to ponad 60%). 
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Produkty analizy systemowej 
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Proces zalecany z perspektywy producenta 
oprogramowania ERP 

Wybór systemu ERP i jego dostawcy to pierwszy krok 
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Proces zalecany w perspektywy nabywcy 

Wybór systemu ERP i jego dostawcy to ostatni krok 
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WYBÓR PRODUKTU I JEGO DOSTAWCY 
POWINIEN BYĆ OSTATNIM KROKIEM 
POPRZEDZAJĄCYMI WDROŻENIE… 

Praktyka mówi, że 
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PYTANIA…? 

Dziękuję za uwagę… 
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O mnie… 

Od 1991 roku w branży IT i zarządzania 
Od 1998 roku jako niezależny analityk, projektant i 
firma it-consulting.Pl 
Dziesiątki publikacji w prasie branżowej i 
gospodarczej 
Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych 
Wykładowca katedry systemów informacyjnych 
wydziału przedsiębiorczości akademii morskiej w gdyni 
Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, 
średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich 
klienci. 
Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez  abw 
Ekspert przy gabinecie komisji nadzoru finansowego 
Doktorant katedry informatyki gospodarczej SGH 

Projekty analityczne 
między innymi dla… 

Publikacje między innymi w … 
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